

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组文件

济巩固脱贫组〔2023〕15号

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组 关于取消 2023 年邵原镇乡村康养产业项目的 通 知

邵原镇人民政府，各有关单位：

《邵原镇人民政府关于 2023 年邵原镇乡村康养产业项目暂缓实施的请示》（邵政〔2023〕55 号）收悉，经研究，原则同意邵原镇意见，现就有关事项通知如下：

邵原镇乡村康养产业项目是 2023 年批复实施的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，项目主要建设内容为“新建康养通道 1 条约 600 米，配套上下站平台、护栏、电路等基础设施”，概算投资 295 万元，对接资金 266 万元。项目实施地点位于邵原镇双房村，属河南王屋山地质公园保护区范围。

该项目批复后，邵原镇虽积极沟通推进项目建设，但前期手续办理较慢，项目迟迟不能落地。目前已进入10月份，项目不能实施将直接影响当年项目资金。为此取消2023年邵原镇乡村康养产业项目，对接资金指标收回另行安排使用。

