

# 济源市脱贫攻坚领导小组文件

济脱贫组〔2019〕12号

---

## 济源市脱贫攻坚领导小组 关于对王屋镇西门村肉鸡养殖项目建设内容 进行调整的通知

王屋镇人民政府，各成员单位：

《王屋镇人民政府关于调整西门村肉鸡养殖项目建设内容的请示》（王政〔2019〕60号）收悉，根据市农牧局的意见，经市脱贫攻坚领导小组研究，在不增加原有项目资金的基础上，原则同意对该项目建设内容进行调整，现就有关事宜通知如下：

一、同意将原建设内容“新建鸡舍1200余平方米（土建、钢结构及鸡床），鸡舍内配套饮水、通风、供料、刮粪系统等，建设污水暂存池约10立方米，堆粪场约40平方米及内部照明系统。”调

整为“建设鸡舍(含设备间)1栋660平方米,配套鸡笼养殖设施,建设供水、供料、通风、清粪等系统,配套建设污水暂存池1个10立方米,建设堆粪场1个40平方米等”。

二、王屋镇人民政府要严格项目建设程序,加快项目各项手续办理,确保项目早日开工建设,尽快发挥效益。

三、市财政局要根据项目调整内容,加快项目评审,尽快拿出评审意见,确保项目尽快进入招投标程序。

四、市农牧局要切实担负起项目监管责任,加强项目日常督导和管理,确保项目早日建成投用。



2019年6月21日