

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组文件

济巩固脱贫组〔2021〕3号

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组 关于调整变更 2021 年下冶镇坡池村商品兔 项目设计内容的通知

下冶镇人民政府，各有关单位：

《下冶镇人民政府关于调整变更 2021 年下冶镇坡池村商品兔项目设计内容的请示》（下政〔2021〕74 号）收悉，经研究，同意下冶镇提出的申请，现将有关情况通知如下：

下冶镇坡池村商品兔项目是 2021 年批复实施的巩固拓展脱贫攻坚成果项目，根据实际情况，同意对受灾部分进行修复，并将原设计方案中“兔舍屋面 PE 阻燃膜 + 60mm 厚保温棉 + PEE 黑白膜”，调整变更为“0.6mm 厚铁皮 + 50mm 保温棉 + 塑料彩钢板”，追加投资据实结算。

下冶镇人民政府要本着实事求是的态度，严格按照施工设计方案进行建设，加强项目管理，做好公告公示。加快建设进度，尽快组织验收，确保 12 月 15 日前完工报账。



2021年11月18日