

# 济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组文件

济巩固脱贫组〔2021〕7号

---

## 济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组 关于调整变更 2021 年王屋镇桃花洞五谷粉 加工等项目建设内容的通知

王屋镇人民政府，各有关单位：

《王屋镇人民政府关于调整变更 2021 年济源市王屋镇桃花洞五谷粉加工等项目建设及资金的请示》（王政〔2021〕131 号）收悉，经研究，同意王屋镇人民政府提出的申请，现将有关情况通知如下：

王屋镇桃花洞五谷粉加工项目是批复实施的 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目，根据实际，同意将原工程设计内容作以下变更：“一是原八角固定窗、塑钢窗变更为断桥铝合金钢化中空玻璃窗；二是原木质套装门、自闭门变更为断桥铝合

金钢化中空玻璃门；三是增加喷淋设施及消防栓；四是部分地基加高。”增加投资据实结算。

王屋镇清虚村食用菌种植配套设施项目属于批复实施的2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目，根据实际，同意将原工程设计内容作以下变更：“一是增加冷库地面保温、保温层面上10CM厚砼地面、3个设备基础，电线电缆、配电柜等；二是增加外调土方约90方。”增加投资据实结算。

以上调整要本着实事求是的态度，严格按照施工方案和设计部门出具的图纸认真施工，加强项目管理，确保质量安全，加快建设进度，项目竣工后，尽快组织验收，加快评审报账。



---

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2021年12月9日印发

---